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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Дисциплината "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" обогатява придобитите знания и умения в 

областта на управление и икономика на предприятието, като им придава изявен практико-

приложен акцент. Целта на дисциплината е да въведе студентите в проблематиката на управ-

лението на проекта като цяло и на неговите отделни области. Студентите се запознават със 

същността и особеностите на проекта, тоталното управление на неговото качество, мрежо-

вото планиране на проекта, изграждане на неговия бюджет, управлението на екипа, времето и 

комуникациите. Практическата приложимост на отделните управленски подходи и методи се 

илюстрира с конкретни казуси, които допринасят за усвояване на теоретичните знания и  изг-

раждане на умения за вземане на решения в областта на управление на проекти на фирмата. 

Специално внимание се отделя на работата в екип. След завършване на обучението си по дис-

циплината, студентите ще могат успешно да разработват проекти, и по-конкретно:да дефи-

нират целите и обхвата на проекта; да планират проекта във времеви и ресурсен хоризонт; да 

контролират работата в различните направления на проекта; да дефинират критичните фак-

тори детерминиращи успеха на проекта. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 

по 

ред 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

Л СУ ЛУ 

ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ 

 

3 3  

1.1 Същност и особености на проекта    

1.2 Жизнен цикъл на проекта    

1.3 Същност на управлението на проекти    

1.4 Принципи на управлението на проекти    

1.5 Фактори определящи успеха на проекта    

ТЕМА 2. ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЕКТА 

 

3 3  

2.1 Обосновка на проекта    

2.2 Определяне на участниците в проекта    

2.3 Определяне обхвата на проекта     

ТЕМА 3. ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА 

 

4 4  

3.1 Анализ на проблемите    

3.2 Анализ на заинтересованите лица    

3.3 Формулиране на целите    

3.4 Построяване на структура на дейностите по проекта    

3.5 Определяне на необходимите ресурси    

ТЕМА 4. ПЛАНИРАНЕ НА ВРЕМЕТО  4 4  

4.1 Основни принципи в планирането на времето    

4.2 Линейни и мрежови техники     

4.3 Разработване на мрежови графици    

ТЕМА 5. ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТА 4 4  

5.1 Същност и изисквания при изграждането на бюджета на про-

екта. 

   



 2 

5.2 Връзка на бюджета на проекта с поставените цели    

5.3 Оценка на разходите    

5.4 Разработване на бюджета.    

5.5 Техники за управление на бюджета    

ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

3 3  

6.1 Основни принципи в управлението на качеството    

6.2 Тотално управление на качеството    

6.3 Планиране на качеството    

6.4 Контрол върху качеството    

ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА 3 3  

7.1 Основни принципи за управление на екипи    

7.2 Планиране на екипа    

7.3 Сформиране на екипа. Правила за сформиране на успешен 

екип 

   

7.4 Развитие и обучение на екипа    

7.5 Контрол върху работата на екипа    

ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 3 3  

8.1 Основни принципи в управлението на комуникациите    

8.2 Техники за управление на комуникациите    

8.3 Планиране на комуникациите    

ТЕМА 9. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 3 3  

9.1 Контрол на постигнатите резултати по проекта    

9.2 Контрол на обхвата на проекта    

9.3 Контрол на времевия график на проекта    

9.4 Контрол на ресурсите и разработване на отчети    

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

 

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Разработване на проектно предложение 1 60 

    

Общо за семестриален контрол: 1 60 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 60 

 Общо за сесиен контрол: 1 60 

 Общо за всички форми на контрол: 2 120 
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