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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

Основната роля на дисциплината „Управление на проекти” е  насочена към усвоя-

ване от студентите магистри  на знания  и умения за  управление на бизнес проекти.  

Очакваните резултатите от обучението са: а) студентите да придобият основни 

теоретични знания  и разбиране за основните понятия, методи, закономерности и нор-

мативна материя в областта на управлението на бизнес проектите и б) да прилагат 

знанията и уменията за разработване на различни документи, свързани с планирането и 

контролирането на бизнес проектите, да осигуряват ефективни схеми за финансиране на 

проектите, да управляват ефективно реализацията на проектите, да организират избор 

на партньори  и да вземат ефективни решения;   в)  да придобият способност за непре-

къснато разширяване на знанията и формиране на нови умения в областта на управлени-

ето на  бизнес проекти. 

Съдържанието обхваща същността на бизнес проектите като средство за раз-

витие на предприятията, основните стъпки за идентифициране на идеите за бизнес про-

екти, разработване на документация, управление реализацията на бизнес проектите, мо-

ниторинг и приключване на  бизнес проектите. 

Настоящата дисциплина се базира на придобити в бакалавърска степен изходни 

знания, които дисциплината”Управление на проекти” надгражда. Тя е изходна дисципли-

на и затова е подходяща за магистърска степен на обучение и за разработване на магис-

търски тези от страна на студентите магистри.С успех получените от нея знания мо-

гат да се приложат във всяка една компания за консултантска дейност, а също и в ши-

рок спектър от фирмени направления и дейности в реалната бизнес среда на страната 

ни. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 

 

ТЕМА  1. ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА 

1.1 Развитие на управлението на бизнес проекти като теория и практика   

1.2 Определение за проект, видове проекти и проектен цикъл 

1.3 Съвременни тенденции при управлението на бизнес проекти 

 

ТЕМА  2. МЕНИДЖЪРЪТ НА ПРОЕКТ И ПРОЕКТЕН ЕКИП 

2.1 Управлеското мислене чрез проекти за постигане на конкурентни предимства 

2.2 Роли в проектното управление – мениджър и член на екип 

2.3 Отговорности на мениджъра на проекта 

2.4 Формиране на проектен екип 

2.5 Управление на проекти като професия, професионални организации в България  
 

ТЕМА  3.  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБХВАТА НА  БИЗНЕС  ПРОЕКТИ 

3.1 Същност на  управлението на обхвата,  принципите и процесите на бизнес проекти 

3.2 Структура на задачите на бизнес проекти (работни пакети) 

3.2 Контролни точки на бизнес проекти 
 

ТЕМА  4. ЕТАПИ НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ 

4.1 Основни етапи на бизнес проекти 

4.2 Планиране, бюджетиране, договориране и финансиране на бизнес проекти 

4.3.  Управление на ресурите на бизнес проекти 
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ТЕМА  5.  УПРАВЛЕНИЕ НА  ВРЕМЕТО НА  БИЗНЕС ПРОЕКТИ  

5.1 Методи за определяне на  продължителността на работите 

5.2 Линеен календарен график 

5.3 Мрежов график  

5.4 Методи за контрол на времето 
 

ТЕМА  6.  УПРАВЛЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕС ПРОЕКТА  

6.1 Методи за бюджетиране на бизнес проекти 

6.2 Методи за формиране цените на ресурсите 

6.3 Структура на разходите на бизнес проекти 

6.4 Методи за оценка на икономическата ефективност на бизнес проекти 
 

ТЕМА  7.  УПРАВЛЕНИЕ НА   КОМУНИКАЦИИТЕ  НА БИЗНЕС  ПРОЕКТА 

7.1 Видове информация при управление на бизнес проекти 

7.2 Приложение на информационни системи за управление на бизнес проекти 

7.3 Комуникационни канали  при управление на бизнес проекти  

7.4 Специализиран софтуер за управление на бизнес проекти 
 

ТЕМА  8. УПРАВЛЕНИЕ НА  РИСКА ПРИ  БИЗНЕС ПРОЕКТИ 

8.1 Същност на риск мениджмънта  при бизнес проекти 

8.2 Основни принципи за управление на риска 

8.3 Методи за управлението на риска   
 

ТЕМА  9.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЕКТА 

9.1 Същност на проектната организация 

9.2 Планиране на организационна форма на бизнес проекта 

9.3 Проектна, функционална, матрична организация на бизнес проекта 

9.4 Вътрешна организация на бизнес проектите 
 

ТЕМА  10. МОНИТОРИНГ И KОНТРОЛ НА БИЗНЕС ПРОЕКТА 

10.1 Планиране на система за мониторинг и контрол 

10.2 Организиране на мониторинга и контрола 

10.3 Система за събиране и обработване на данни и изготвяне на доклади 

10.4 Основни цели на вътрешна оценка на бизнес проектите  

10.5 
Стратегии за прекратяване  или приключване на бизнес проектите и изготвяне на окончате-

лен доклад 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Съставяне на курсов проект 1 58 

Общо за семестриален контрол: 1 58 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 80 

 Общо за сесиен контрол: 1 80 

 Общо за всички форми на контрол: 2 138 
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